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Annwyl Mr Ramsay,

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr
21ain Ganrif

Cyn y cyfarfod o'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a drefnwyd ar gyfer 25 Mehefin,
rwy'n falch o amgau’r papur y gofynnwyd amdano sy’n cwmpasu'r meysydd o
ddiddordeb penodol fel yr amlinellwyd gan y Pwyllgor.

Yn ogystal, rwyf wedi darparu dau atodiad y credais y gallent fod o gymorth i’'r
Pwyllgor. Mae Atodiad A yn rhoi diweddariad ar y camau a gymerwyd wrth ymateb i'r

argymhellion penodol yn Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol. Mae Atodiad B yn
darparu'r tablau data diweddaraf sy'n mapio darpariaeth y rhaglen hyd yma.

Yn gywir,

W.

Tracey Burke
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fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS

RHAGLEN ADDYSG AC YSGOLION AR GYFER YR 21" GANRIF

1. Cyflwyniad

Mae'r papur hwn yn rhoi cefndir a thystiolaeth ynglyn a'r meysydd o ddiddordeb
penodol a amlygwyd gan y Pwyllgor ar gyfer y sesiwn graffu ar 25ain Mehefin 2018.
Yn ychwanegol at hynny, rydym wedi darparu dau atodiad. Mae Atodiad A yn rhoi
diweddariad ar y camau a gymerwyd wrth ymateb i'r argymhellion penodol yn
Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol. Mae Atodiad B yn darparu'r tablau data
diweddaraf sy'n mapio darpariaeth y rhaglen hyd yma.

2. Y diweddaraf am y Rhaglen

Yn ddiweddar, mae'r rhaglen wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, gyda 100 o
brosiectau wedi’'u cwblhau yn ystod y don gyntaf o fuddsoddiadau. Mae Band Ay
Rhaglen yn rhedeg dros y cyfnod 2014-19 a bydd £1.4 biliwn yn cael ei fuddsoddi
mewn seilwaith addysgol yng Nghymru. Gosodwyd targed o 150 o ysgolion a
cholegau i'w hail-adeiladu neu eu hadnewyddu. Hyd yn hyn, cafodd 163 o gynlluniau
eu cymeradwyo i’'w datblygu. O'r rhain, mae 100 wedi’'u cwblhau, 55 wrthi'n cael eu
hadeiladu ac wyth prosiect arall wedi’'u cymeradwyo ac yn aros i gael eu hadeiladu.

Bydd Band B y Rhaglen yn dechrau ym mis Ebrill 2019 a bydd yn buddsoddi £2.3
biliwn pellach, gan gynnwys £500 miliwn o gyllid fydd yn cael ei ddarparu drwy'r
Model Buddsoddi Cydfeddiannol (MBC). Mae'r don nesaf hon yn ceisio gwella ar y
gwaith a wnaed ym Mand A, a chyfnod trosiannol y Rhaglen cyn hynny, drwy ddysgu
gwersi o ran sharduno mwy o werth am arian, cadw at ffiniau cost safonol; a rhannu
arferion da ac arbenigedd ar draws y Rhaglen.

Meysydd i’r Pwyllgor Ganolbwyntio Arnynt
Mae'r Pwyllgor wedi nodi y byddai'n hoffi canolbwyntio ar y canlynol:

a) Bylchau lle nad oedd Llywodraeth Cymru yn glir wrth nodi ei disgwyliadau, yn
enwedig o ran manteision ehangach a phryderon nad yw rhai o'r adeiladau
newydd yn cyflawni'r safonau amgylcheddol disgwyliedig;

b) Y trefniadau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu rhoi ar waith i sicrhau ei
bod yn rhannu unrhyw elw o’r MBC;

c) Gwrthdaro posibl rhwng annog gwell gwerth am arian drwy safoni elfennau o
adeiladau newydd a'r risg bod canoli yn tanseilio'r ethos cydweithredol sydd
wedi nodweddu'r rhaglen hyd yma;

d) Penderfyniadau allweddol ynglyn &r MBC a chyfran o’r costau fydd yn cael eu
hysgwyddo gan Lywodraeth Cymru; a

e) Rheoli’r risgiau gyda math newydd o gyllid a sicrhau bod y cydweithio da
rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn parhau.



a) Bylchau lle nad oedd Llywodraeth Cymru yn glir wrth nodi ei
disgwyliadau, yn enwedig o ran manteision ehangach a phryderon nad
yw rhai o'r adeiladau newydd yn cyflawni'r safonau amgylcheddol
disgwyliedig

Y nodau lefel uchel ar gyfer Band B y Rhaglen yw:

e Lleihau nifer yr ysgolion a cholegau sydd mewn cyflwr gwael; a

e Sicrhau bod gennym ysgolion a cholegau o’r maint cywir, yn y lleoliad cywir
sy'n darparu digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrvng Cymraeg a Saesneg;
a sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o'r ystad addysgol.

Yn ogystal & nodi ein nodau lefel uchel ar gyfer y Rhaglen, rydym wedi bod yn
gweithio gyda phartneriaid i fod yn glir ynglyn &’r hyn rydym yn disgwyl i brosiectau
eu cyflawni o ran:

e Effeithlonrwydd adeiladau - mae'n rhaid i brosiectau adeiladu newydd gyflawni
sgor cyffredinol ‘ardderchog’ yn yr Asesiad Amgylcheddol Sefydliad Ymchwil
Adeiladu (BREEAM) a sgor effeithlonrwydd ynni EPC o ‘A’, drwy ymgorffori
nodweddion cynllunio addas i wella effeithlonrwydd ynni yn yr adeilad;

e Lefel y deunyddiau a ddefnyddir sydd wedi'u hailgylchu - dylai lefel y cynnwys
sydd wedi'i ailgylchu a'i ailddefnyddio yn y cynhyrchion a'r deunyddiau a
ddewiswyd fod o leiaf 15% o gyfanswm gwerth y deunyddiau a ddefnyddir;

e Diogelwch tan — gosod taenellwyr tan neu, os nad oes taenellwyr tan yn cael
eu gosod (gall hynny ddigwydd gydag unrhyw fan waith adnewyddu a/neu
estyniadau bach), dylid cynnal Asesiadau Risg Diogelwch Tan gan berson a’r
cymwysterau priodol sy’n gallu cadarnhau bod y trefniadau hynny'n briodol; a

e Buddion cymunedol - gosodir targedau meincnodi ar gyfer cyflawni buddion
cymunedol ehangach, fel nifer y swyddi a gréwyd a chanran y deunyddiau a

gafwyd yn lleol.

Rydym wedi bod yn cynllunio Band B gyda’n partneriaid ers peth amser. Cyflwynodd
awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach eu Cynlluniau Amlinellol Strategol ym
mis Gorffennaf 2017 a chymeradwywyd y rhain mewn egwyddor, yn amodol ar
achosion busnes boddhaol, ym mis Rhagfyr 2017.

Er mwyn helpu ein partneriaid i gyflawni'r safonau amgylcheddol disgwyliedig,
paratowyd Canllaw Arferion Gorau gan Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru mewn
ymgynghoriad a'r diwydiant adeiladu. Ym Mand B, byddwn yn parhau a'r gwaith hwn
o wella safonau amgylcheddol yn ystod y cyfnod adeiladu. Yna, rhaid i awdurdodau
lleol a sefydliadau addysg bellach geisio parhau i gyflawni’r safonau amgylcheddol
unwaith bydd yr adeilad yn weithredol ac yn cael ei ddefnyddio.

Mae adolygiad 6l-ddaliadaeth hefyd wedi'i ddatblygu sy'n casglu amrywiaeth o
wybodaeth, gan gynnwys y defnydd o ynni sy’n cael ei ragweld mewn adeilad
newydd neu adeilad sydd wedi'i adnewyddu, a'r defnydd go iawn adeg ei ddefnyddio
i sicrhau bod arbedion yn cael eu gwneud yn unol & disgwyliadau. Mae'r adolygiad
wedi cael ei dreialu gyda nifer o ysgolion, gyda’r bwriad o’i gyflwyno ymhellach erbyn
Gorffennaf 2018.



b) Y MBC a'r trefniadau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu rhoi ar
waith i sicrhau ei bod yn rhannu unrhyw elw o'r MBC

Bydd y Model Buddsoddi Cydfeddiannol (MBC) yn cynnig buddsoddiad ychwanegol
sy’'n gyfwerth & £500 miliwn o gyfalaf tuag at wella'r ystad addysgol yng Nghymru fel
rhan o fuddsoddiad Band B.

Datblygwyd y model gan Lywodraeth Cymru i ariannu prosiectau cyfalaf mawr.
Mae'n cadw elfennau gorau model dosbarthu di-elw yr Alban, gan sicrhau bod y
buddsoddiad yn cael ei ddosbarthu i'r sector preifat, ac o ganlyniad, yn ychwanegol
at fuddsoddiadau a ariannwyd o gyllidebau cyfalaf.

Y sector preifat sy’n defnyddio buddsoddiad cyfalaf traddodiadol i gynllunio ac
adeiladu seilwaith cyhoeddus. Bydd cynlluniau’r MBC yn gweld y sector preifat yn
cynllunio, adeiladu, ariannu a chynnal seilwaith cyhoeddus. Bydd cynlluniau’'r MBC
yn galluogi LIlywodraeth Cymru i ddarparu asedau sydd dirfawr eu hangen yn gynt
nag a fyddai fel arall; a bydd y gofyniad i gynnal yr asedau hyn yn sicrhau eu bod, ar
ddiwedd cyfnod y contract, yn parhau mewn cyflwr addas i'w defnyddio ac nad oes
angen eu newid cyn pryd.

Bydd angen i bartneriaid preifat ddarparu buddion cymunedol estynedig, i ymrwymo i
god cyflogaeth moesol Llywodraeth Cymru, ac adeiladu lefelau cynaliadwyedd
amgylcheddol uchel iawn.

Ni fydd y MBC yn cael ei ddefnyddio i ariannu gwasanaethau meddal, fel glanhau ac
arlwyo. Mae’r un peth yn wir gyda chyfarpar, y gellir ei ariannu'n fwy effeithlon o
gyfalaf cyhoeddus. Bydd y sector preifat yn darparu’r broses o reoli’r cyfleusterau
caled, gan sicrhau bod seilwaith cyhoeddus yn cael ei gynnal i safon uchel dros
gyfnod y contract ac ar adeg ei drosglwyddo yn 0l i'r sector cyhoeddus. Mae'r MBC
yn nodi gofyniad i adolygu effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a pherfformiad bob dwy
flynedd.

Gellir caffael a gweithredu’r MBC drwy nifer o wahanol Iwybrau posibl. Er enghraifft,
un llwybr sy'n cael ei ystyried ar gyfer cyflwyno cynlluniau addysg y MBC yng
Nghymru yw penodi dau Bartner Cyflenwi’r Sector Preifat (PCSP) ar draws dau
hanner y wlad yn fras. Bydd y PCSP llwyddiannus ar gyfer pob rhanbarth yn
ymrwymo i Gytundeb Cyfranddeiliaid gydag awdurdodau lleol a sefydliadau addysg
bellach (y Cyfranogwyr) i sefydlu Partneriaeth Addysg Gymreig (PAG). Bydd y PCSP
a'r Cyfranogwyr yn rhan o Gytundeb Partneriaeth Rhanbarthol a fydd yn
llywodraethu'r trefniadau ar gyfer cyflwyno'r gwasanaethau partner gan y Partner
Addysg Gymreig sy’n berthnasol i'r Cyfranogwyr. Mae'r gwasanaethau partner yn
wasanaethau i gynllunio a datblygu cynlluniau hyd at bwynt lle gall y cynlluniau gael
eu llofnodi ar gontract gyda'r Cyfranogwr perthnasol. Byddai llwybr o'r fath yn gyson
gydag elfen gyd-adeiladu ochr gyfalaf y rhaglen sy'n caniatau awdurdodau lleol
unigol i ddatblygu eu cynlluniau gyda'r Partner Addysg Gymreig ar eu cyflymder eu
hunain. Nid oes penderfyniad wedi'i wneud eto ynglyn &’r llwybr caffael sy’n cael ei
ffafrio.



Gyda chynlluniau’r MBC bydd partneriaid preifat yn adeiladu ac yn cynnal adeiladau
ysgol ac adeiladau addysg bellach newydd. Yn gyfnewid, bydd Llywodraeth Cymru
a'i phartneriaid yn talu ffi i'r partner preifat, a fydd yn cynnwys cost adeiladu, cynnal a
chadw a chyllido'r prosiect dros 25 mlynedd. Bydd y sector cyhoeddus yn cynnal
ecwiti yng Nghwmni’r Prosiect i'r graddau y cedwir y dosbarthiad gofynnol.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd hyd at 20% o'r cyfalaf risg sydd ei angen i
ariannu cynlluniau’r MBC. Pe bai cynlluniau'n broffidiol, bydd hyn yn golygu bod
Llywodraeth Cymru yn ennill ad-daliad sy’n gymesur.

Pe bai’'n fasnachol gadarn i ail-ariannu cynlluniau’r MBC yn dilyn y gwaith adeiladu,
byddai LIlywodraeth Cymru yn ennill un rhan o dair o'r budd ariannol yn awtomatig.
Yn ychwanegol at hynny, byddai cyfran o'r ddwy ran o dair sy'n weddill yn unol &'i
gyfranddaliad. Bydd Llywodraeth Cymru yn penodi cyfarwyddwr budd cyhoeddus i
reoli'r cyfranddaliad hwn ac i hyrwyddo budd y cyhoedd. Nid yw'r penderfyniadau
ynglyn & sut bydd Llywodraeth Cymru yn rheoli'r ad-daliad hwn wedi’'u cymryd eto.

c) Gwrthdaro posibl rhwng annog gwell gwerth am arian drwy safoni
elfennau o adeiladau newydd a'r risg bod canoli yn tanseilio'r ethos
cydweithredol sydd wedi nodweddu'r rhaglen hyd yma

Dau gryfder allweddol y Rhaglen hyd yma yw natur gydweithredol y bartneriaeth
weithio rhwng yr holl bartion dan sylw a hyblygrwydd y dull o alluogi awdurdodau
lleol a sefydliadau addysg bellach i reoli eu Rhaglenni ar gyflymder ac mewn modd
sy’n gweddu orau i'w materion a'u hanghenion lleol. Rydym, wrth gwrs, yn awyddus
iawn i sicrhau ein bod yn adeiladu ar y cryfderau hyn wrth i ni symud tuag at Band B.

Un o'r rhesymau allweddol pam rydym yn ystyried o ddifri yr opsiwn i gyflwyno elfen
MBC o Fand B drwy Bartneriaeth Strategol yw ein bod ni a'n partneriaid mewn
awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach o’r farn mai dyma’r opsiwn sydd
fwyaf cyson a'r dull cyd-adeiladu a’r ysbryd partneriaeth sydd wedi gweithio mor
effeithiol ar gyfer ein Rhaglen a ariennir drwy gyfalaf.

d) Cyfran y costau fydd yn cael eu hysgwyddo gan Lywodraeth Cymru

Roedd Rhaglenni Amlinellol Strategol yr awdurdodau lleol a gyflwynwyd ym mis
Gorffennaf 2017 yn cynnwys cynlluniau ar gyfer yr ysgolion Gwirfoddol a
Gynorthwyir o fewn eu hardaloedd, ac mae swyddogion wedi bod yn cwrdd yn
rheolaidd & chydweithwyr yn yr awdurdodau Esgobaethol i roi gwybod iddynt amy
cynnydd wrth i'r gwaith cynllunio ar gyfer Band B symud yn ei flaen. Mae
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi cytuno ar gyfradd ymyrraeth o 85% ar
gyfer prosiectau ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, a ariennir naill ai drwy gyfalaf
neur MBC.

Bydd cyfradd ymyrraeth y grant ar gyfer prosiectau awdurdodau lleol ac addysg
bellach sy’n cael eu hariannu gan gyfalaf ym Mand B yn parhau i fod yn 50%. Bydd y
gyfradd ar gyfer eu prosiectau MBC yn 75%.



e) Rheoli’r risgiau gyda math newydd o gyllid a sicrhau bod y cydweithio
darhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn parhau

Mae’r risgiau mawr i lwyddiant cynlluniau addysg y MBC yn cynnwys: y gallu i
ddenu'r math cywir o arbenigedd i ddarparu'r adnoddau angenrheidiol yn ganolog; y
canfyddiad negyddol y gallai'r math hwn o gynllun fod yn seiliedig ar fodelau cyllid
preifat hanesyddol; a phryder ynglyn a fforddiadwyedd y cyfraniadau refeniw
parhaus dros y 25 mlynedd.

Caiff ei gydnabod nad oes fawr o arbenigedd ar lefel awdurdod lleol/sefydliad
addysg bellach ynglyn &’r Bartneriaeth Cyhoeddus-Preifat i ddarparu cynlluniau’r
MBC. Gan fod Llywodraeth Cymru yn ariannu 75% o gynlluniau’r MBC, rydym yn
ystyried opsiwn o gael tim canolog arbenigol ar gyfer Rhaglen y MBC i arwain a
rheoli'r broses gaffael ac yna cynnig cefnogaeth i awdurdodau lleol/sefydliadau
addysg bellach i ddatblygu a chyflwyno pob cynllun MBC unigol. Byddai cael
swyddogaeth ganolog arbenigol yn sicrhau bod cysondeb o ran y dull o gynllunio a
chyflwyno'r cynlluniau hyn yn ogystal &'r trefniadau masnachol. Yn ogystal, mae’r
broses o reoli contractau y mathau hyn o brosiectau yn hanfodol i sicrhau bod y pwrs
cyhoeddus yn cynnig gwerth am ei fuddsoddiad. Mae'r dull hwn yn tynnu ar yr
arferion gorau o bob rhan o Loegr, yr Alban ac Iwerddon.

Mae mynd i'r afael &'r canfyddiad negyddol sy'n seiliedig ar fodelau cyllid preifat
hanesyddol wedi golygu bod Tim Rhaglen y MBC yn gweithio gyda thim Cyllid
Arloesol Adran y Trysorlys yng Nghymru i gasglu tystiolaeth o arferion gorau ac i
wneud argymhellion ar gyfer rheoli contractau prosiectau’r MBC yn barhaus i sicrhau
bod gwerth yn deillio o'r contract.

Mae Tim Rhaglen y MBC yn mynd i'r afael & phryderon ynglyn a fforddiadwyedd
parhaus y cynlluniau hyn i awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach. Maent yn
modelu'r taliad misol i ddangos i bartneriaid beth yw'r effaith refeniw sy’n cael ei
ragweld fel y gall awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach wneud
penderfyniad gwybodus ynglyn &’u datguddiad posibl.



Atodiad A
Argymhelliad Un

Yn gyffredinol, ein barn ni yw bod y trefniadau llywodraethu ar gyfer
goruchwylio a chymeradwyo prosiectau yn gadarn. Serch hynny, gwelwyd nad
oedd y cyngor terfynol a roddwyd i Weinidogion, a ddefnyddiwyd fel sail i’'w
penderfyniadau cyllido, yn adlewyrchu'n ddigonol y risgiau a’r pryderon sy’n
weddill gyda'r prosiectau.

Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei ffordd o weithio ond
mae lle i fynd ymhellach. Dylai LIywodraeth Cymru sicrhau bod sesiynau
briffio Gweinidogion lle cymerir penderfyniadau cyllido, yn nodi'r camau a
gymerwyd wrth ymateb i unrhyw bryderon neu amodau a nodwyd gan y Panel
Buddsoddi Cyfalaf.

Ymateb: Derbyn
Dyddiad Cwblhau: Wedi’i gwblhau
Goblygiadau Ariannol: £ dim

Cymerwyd camau yn syth ar 6l yr archwiliad. Mae'r broses o ddatrys ymholiadau
sy'n deillio o'n hasesiad Achos Busnes wedi'i chryfhau i sicrhau ein bod yn cofnodi
pob un o ymatebion ein haseswyr. Mewn achosion lle mae risgiau i'w hystyried,
mae'r rhain yn cael eu hamlygu yn y cyflwyniad i Ysgrifennydd y Cabinet.

Argymbhelliad Dau

Wrth symud ymlaen, mae Llywodraeth Cymru yn debygol o wneud rhai
newidiadau sylweddol i'r ffordd y caiff y rhaglen ei hariannu a'i rheoli. Bydd
angen i Lywodraeth Cymru gwblhau'r trefniadau llywodraethu diwygiedig ar
gyfer Band B y rhaglen sy'n rhoi ystyriaeth briodol i:
e gymhlethdodau defnyddio arian refeniw, gan ddysgu o brofiad rhannau
eraill o'r DU; ac
e unrhyw newid yn y cydbwysedd cyllid rhwng partneriaid.

Ymateb: Derbyn
Dyddiad Cwblhau: Mawrth 2019
Goblygiadau Ariannol: £ dim

Mae gan y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif drefniadau
llywodraethu cadarn, sy'n ystyried ffrydiau cyllido cyfalaf a refeniw. Mae trefniadau ar
waith i oruchwylio’r broses o ddatblygu Rhaglen Band B. Mae Panel Band B wedi'i
sefydlu, sy'n cynnwys uwch swyddogion Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, mae
Panel Band B yn cyfarfod bob mis ac yn monitro risgiau, datblygiad y rhaglen a
chynnydd o ran datblygu'r Model Buddsoddi Cydfeddiannol. Bydd swyddogaethau
Panel Band B a Phanel Buddsoddi Cyfalaf Band A yn uno o fis Medi 2018.
Penodwyd Cyfarwyddwr Rhaglen profiadol ar gyfer elfen Model Buddsoddi
Cydfeddiannol Band B.



Datblygwyd y Model Buddsoddi Cydfeddiannol ar &l ystyried yr hyn a ddysgwyd yn yr
Alban, Lloegr ac Iwerddon. Mae swyddogion yn parhau i siarad yn rheolaidd gyda'r
Adran Addysg, Scottish Futures Trust a'r Ganolfan Arbenigol PPP Ewropeaidd
(EPEC).

Mae’r cyllid ar gyfer elfen Gyfalaf Rhaglen Band B yn parhau’n 50% gan Lywodraeth
Cymru a 50% gan ein partneriaid. Bydd cyllid ar gyfer y Model Buddsoddi
Cydfeddiannol yn 75% gan Lywodraeth Cymru a 25% gan ein partneriaid. Bydd
cyllid ar gyfer prosiectau ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yn 85% gan Lywodraeth
Cymru ar gyfer y ddau fath o gynllun.

Argymhelliad Tri

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori gyda chynghorau a
cholegau addysg bellach ynglyn a'r cyllid ar gyfer Band B ac, yn benodol, os
oes archwaeth i gymryd rhan yn y Model Buddsoddi Cydfeddiannol. Gan
gydnabod y gwaith parhaus hwn, dylai LIywodraeth Cymru nodi ei chynlluniau
ar gyfer ariannu Band B o'r rhaglen cyn gynted & phosibl, gan roi ystyriaeth i:
e maint a chost y gwaith adfer sydd ei angen i ddod & phob ysgol yng
Nghymru, gan gynnwys ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, at safon dda
neu foddhaol; a
e capasiti cynghorau, colegau addysg bellach a'r esgobaeth i ariannu
buddsoddiad cyfalaf neu refeniw pellach mewn ysgolion.

Ymateb: Derbyn
Dyddiad Cwblhau: Wedi’i gwblhau
Goblygiadau Ariannol: £ dim

Rydym wedi bod yn ymgynghori'n gyson &'n partneriaid cyflenwi er mwyn sicrhau eu
bod yn deall ein cynlluniau a’n hamcanion ar gyfer Band B. Rydym hefyd wedi
ymgynghori'n helaeth ynglyn &’n bwriad y bydd lefel uwch o drylwyredd wrth
gyflwyno cynlluniau o dan Band B, a bydd yr alldro go iawn yn cael ei fesur i lywio
gwerth am arian.

Cyflwynwyd dogfennau’r Rhaglen Amlinellol Strategol ym mis Gorffennaf 2017, lle
gofynnwyd i awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach nodi eu cynlluniau
prosiect yn ogystal ag oeddent am hyrwyddo unrhyw brosiectau drwy'r Model
Buddsoddi Cydfeddiannol.

Mae'r Rhaglenni Amlinellol Strategol yn dangos y galw am fuddsoddiad a
fforddiadwyedd y prosiectau sy’n cael eu rhestru. Dangosodd y cynlluniau fod y galw
am fuddsoddi tua £2.3 biliwn, gan gynnwys buddsoddiad dangosol o dros £500
miliwn drwy'r Model Buddsoddi Cydfeddiannol.

Yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi gofyn yn
ddiweddar i'n partneriaid ail-ymweld &'r math o gynlluniau sydd wedi’u cyflwyno ar
gyfer y MBC. Mae’n seiliedig ar brofiad ac arferion gorau i sicrhau'r alldro gwerth
optimaidd ar gyfer cynlluniau’r MBC. Bydd angen i gynlluniau'r MBC fynd drwy'r



broses Achos Busnes a bydd angen cymeradwyaeth y Tim Cyllid Arloesol cyn cau
pob cynllun yn ariannol. Bydd y broses hon yn cael ei dogfennu'n glir.

Mae’r angen i fuddsoddi a fforddiadwyedd y cynlluniau yn cael eu profi ymhellach
gan fod pob prosiect sy'n cael ei ddatblygu o fewn y Rhaglen yn cael ei gefnogi gan
achosion busnes cadarn. Mae'r rhain yn bwrw golwg ar y galw am y buddsoddiad a
fforddiadwyedd y prosiect.

Argymhelliad Pedwar

Helpodd arolwg cyflwr cenedlaethol yn 2010 i ddarparu gwaelodlin clir ar
gyflwr ac addasrwydd ystad ysgolion, er mai ychydig o adroddiadau
cyhoeddus a gafwyd ar y data neu gynnydd y rhaglen yn genedlaethol. Ers
hynny, mae cynghorau wedi diweddaru eu data bob blwyddyn. Cynhaliwyd
arolwg sampl hefyd yn 2016 i asesu cysondeb y data. O ystyried cyfran yr
ysgolion y barnwyd eu bod wedi'u categoreiddio'n anghywir, rydym yn
argymell bod Llywodraeth Cymru yn:

a. cyhoeddi canllawiau diwygiedig ar frys ynglyn & dosbarthu ysgolion,
gan nodi unrhyw faterion a gwallau cyffredin a nodwyd yn yr adolygiad
sampl;

b. ei gwneud yn ofynnol i gynghorau ddiweddaru eu hasesiad o bob ysgol,
yn seiliedig ar y canllawiau diwygiedig.

c. cynnal adolygiad arall o sampl o'r data i weld bod cynghorau’n
defnyddio’r categoriau yn gywir ac yn gyson; ac

d. adrodd yn gyhoeddus ar gynnydd i wella cyflwr ac addasrwydd ystad
ysgolion ochr yn ochr a chyflawni manteision ehangach.

Ymateb: a) b) d) Derbyn, c) Derbyn mewn egwyddor
Dyddiad Cwblhau: Awst 2018
Goblygiadau Ariannol: £ dim

a) Wedi'i gwblhau. Cyhoeddwyd canllawiau ar y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn
ystod ein harolwg sampl i awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach yn
2017.

b) Cynghorwyd ein partneriaid cyflenwi y llynedd i fabwysiadu'r fethodoleg
ddiwygiedig, ac y byddai’n orfodol 0 2018/19. Rydym wedi cyhoeddi cais am
Arolwg Cyflwr i awdurdodau lleol ar gyfer 2018/19 ac rydym wedi cynnwys y
Canllawiau gan gadarnhau unwaith eto bod hyn yn orfodol. Mae sefydliadau
addysg bellach wedi gofyn am sesiwn hyfforddi ar y fethodoleg newydd, a
threfnwyd hynny ar gyfer 21 Mehefin. Bydd y cais am eu Harolwg Cyflwr yn
cael ei gyhoeddi ar 6l y dyddiad hwn.

c) 2018/19 fydd y flwyddyn gyntaf lle bydd ein holl bartneriaid yn defnyddio'r dull
diwygiedig ar gyfer eu harolwg cyflwr. Unwaith bydd y data wedi'i dderbyn a'i
ddadansoddi, bydd camau pellach yn cael eu hystyried, gan gynnwys a oes
angen arolwg sampl pellach i brofi'r data.



Er mwyn sicrhau mwy o dryloywder wrth adrodd, byddwn yn diweddaru gwefan
Ysgolion yr 21ain Ganrif yn rheolaidd i son am gynnydd y rhaglen o ran gwella ystad
ysgolion a manteision ehangach y rhaglen. Ar hyn o bryd rydym yn casglu
gwybodaeth ynglyn & chynnydd Rhaglen Band A fydd yn cael ei chyhoeddi. Bydd
hyn yn cynnwys ein cynnydd ochr yn ochr &'r cynlluniau i wella cyflwr dros 150 o
ysgolion a cholegau ledled Cymru. Er mwyn gwneud hynny, rydym wrthi'n casglu
gwybodaeth ar gyfer y prosiectau hynny a gymeradwywyd ac a gwblhawyd o dan
gyllid Band A a fydd, ar 6l ei chwblhau, yn cael ei chyhoeddi ar y wefan i ddangos y
buddsoddiadau ledled Cymru. Rydym hefyd yn bwriadu ehangu ein portffolio
prosiect ar-lein i gynnwys lluniau o brosiectau a gwblhawyd yn ddiweddar.

Rydym hefyd yn diweddaru gwybodaeth a chanllawiau eraill ar ein gwefan, gan
gynnwys
e cyhoeddiad Band B a newidiadau i'n proses o lywodraethu’r rhaglen a’r
broses ymgeisio
e canllawiau cyhoeddusrwydd newydd
e canllawiau diwygiedig ar achosion busnes
e canllawiau hygyrchedd diwygiedig.

Ar hyn o bryd, rydym yn cwblhau ein canllawiau ar fuddion cymunedol a
chynaliadwyedd gyda'r bwriad o roi’r wybodaeth hon ar-lein cyn bo hir.

Rydym hefyd wrthi yn adolygu ein canllawiau ar reoli asbestos mewn ysgolion gyda
rhanddeiliaid allweddol, gyda'r nod o gyhoeddi'r wybodaeth ddiwygiedig hon yn yr
haf.

Argymbhelliad Pump

Mae'r rhaglen wedi blaenoriaethu’r gostyngiad mewn lleoedd gwag ac mae
wedi bod yn un o sawl ffactor sy'n cyfrannu at ostyngiad mewn lleoedd gwag,
er bod y rhan fwyaf o gynghorau yn dal i fod yn uwch na'r targed, yn enwedig
am leoedd ysgolion uwchradd. Ar gyfer Band B, mae Llywodraeth Cymru yn
rhoi fwy o flaenoriaeth ar gyflwr adeiladau na lleoedd gwag. Dylai LIlywodraeth
Cymru barhau i weithio gyda chynghorau i:

a. sicrhau bod y rhaglen yn parhau i gyfrannu at ostyngiad mewn lleoedd
gwag er gwaethaf y newid mewn blaenoriaethau, yn enwedig yny
cynghorau hynny lle na ddisgwylir twf yn y boblogaeth oed uwchradd.

b. sicrhau bod rhaglenni adeiladu Band B yn adlewyrchu'n briodol y galw
lleol am addysg cyfrwng Cymraeg a bwriadau Llywodraeth Cymru i
gynyddu nifer y disgyblion sy'n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg
yn sylweddol;

c. ymgysylltu ag awdurdodau Esgobaethol i asesu'r galw tebygol am
ysgolion ffydd ledled Cymru; a

d. nodi dulliau cost effeithiol ac amserol ar gyfer cynghorau sy'n wynebu
pwysau llym am leoedd newydd.

Ymateb: Derbyn
Dyddiad Cwblhau: Wedi’i gwblhau
Goblygiadau Ariannol: £ dim
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a) Nodau lefel uchel Rhaglen Band B yw:
1. Lleihau nifer yr ysgolion a cholegau sydd mewn cyflwr gwael; a
2. Sicrhau bod gennym yr ysgolion a'r colegau o’r maint cywir, yn y lleoliad
cywir sydd:
I. Yn darparu digon o leoedd i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg a
Saesneg; a
ii. Sicrhau defnydd effeithiol ac effeithlon o'r ystad addysgol.

Mae sicrhau bod gennym yr ysgolion a'r colegau o’r maint iawn yn caniatau i'n
partneriaid hyrwyddo prosiectau sy'n mynd i'r afael & phrinder lleoedd a gormod o
leoedd i sicrhau y gellir adlewyrchu anghenion lleol. Rydym yn ymgysylltu’'n
rheolaidd &'r awdurdodau lleol hynny sy'n wynebu pwysau am leoedd i ddeall yr
angen am fuddsoddi. Swyddogion polisi Llywodraeth Cymru sy'n delio & darpariaeth
lleoedd ysgol, asesu achosion busnes ar gyfer buddsoddi a sicrhau bod lleoedd
gwag yn cael sylw drwy gydol y broses hon.

Mae cynigion Rhaglen Band B yn cynnwys prosiectau sy'n mynd i'r afael & gormod o
gapasiti a digonedd o leoedd.

a) Mae darparu lleoedd cyfrvng Cymraeg i ateb y galw yn parhau i fod yn nod
allweddol o fewn y Rhaglen ac rydym yn gweithio'n bositif gyda'n partneriaid i
gyflawni hynny. Mae ein canllawiau diwygiedig ar achosion busnes (a
gyhoeddwyd yn ddiweddar) yn ei gwneud hi'n glir y bydd rhagdybiaeth y bydd
pob prosiect unigol o fewn y Rhaglen yn cyfrannu at ymrwymiad Llywodraeth
Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd yn ofynnol i achosion
busnes esbonio sut bydd y prosiect yn gwneud hynny neu'n esbonio pam na
fyddai hynny’n briodol gan roi'r dystiolaeth i gefnogi'r safbwynt honno. Yna
bydd yr agwedd hon yn cael ei chraffu fel rhan o'r broses o asesu achosion
busnes.

Yn seiliedig ar Gynlluniau Amlinellol Strategol awdurdodau lleol ar gyfer Band
B, mae tua £460 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg
(mae hyn yn cynnwys ysgolion dwyieithog ac ysgolion dwy ffrwd). Yn ogystal,
mae cyllideb o £30 miliwn pellach ar gael o 2018-19 i gefnogi twf mewn
addysg Gymraeg. Mae'r cyllid hwn yn cael ei dargedu at brosiectau a ariennir
gan gyfalaf, a fydd yn cynyddu nifer y dysgwyr sy'n cael mynediad i addysg
cyfrwng Cymraeg. Bydd unrhyw brosiectau a gefnogir yn ychwanegol at y
prosiectau cyfrwng Cymraeg hynny sydd eisoes wedi’u cynnig gan
awdurdodau lleol ar gyfer Band B. Cyhoeddwyd y ffurflenni cais ym mis
Mawrth gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ar 1 Mehefin.

Mae dogfennau’r Rhaglen Amlinellol Strategol a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf yn
dangos prosiectau ysgolion Eglwys gyda gwerth buddsoddiad cyfalaf o tua £180
miliwn, sef tua 70% o Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir a 30% o Ysgolion
Gwirfoddol a Reolir. Ein dealltwriaeth ar hyn o bryd yw, yn y rhan fwyaf o achosion,
mae’r hyn sy’n ysgogi buddsoddiadau mewn Ysgolion Eglwys ym Mand B yn
seiliedig ar gyflwr ac effeithlonrwydd yr ystad, yn hytrach nag ar bwysau am leoedd
ychwanegol. Rydym hefyd yn gweithio gydag awdurdodau Esgobaethol o ran
ysgolion Eglwys i ddeall unrhyw alw pellach am fuddsoddiad yn y sector. Mae'r
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mecanwaith cyllido ar gyfer ysgolion eglwys wedi'i ddiwygio fel nad yw'r dyraniad o
85% a roddir i ysgolion Eglwys yn rhan o ddyraniad yr awdurdod o 50%. Y gobaith
yw y bydd hyn yn lliniaru’r pwysau ar y sector sy'n cyflwyno eu prosiectau ar y cyd a
phartneriaid yr awdurdod. Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd &'n partneriaid
Esgobaethol i ddeall anghenion y sector.

b) Rydym yn cydweithio'n agos &'n holl bartneriaid ac mae rhan o'r gwaith hwn
yn cynnwys nodi lle gall y pwysau am leoedd ddigwydd. Bydd y gwaith hwn yn
parhau wrth i Raglen Band B ddatblygu a thrwy gydol y broses weithredu.

Argymhelliad Chwech

Nid yw rhai o'r adeiladau ysgol newydd a gwblhawyd yn cyflawni targedau
effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen.
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cryfhau ei gwaith gyda
chynghorau i:

a. gydlynu ag arbenigwyr o fewn y diwydiant i ddeall y bwlch rhwng
perfformiad effeithlonrwydd ynni disgwyliedig a’r hyn sydd wedi’i
gyflawni yn ogystal & sut gellir ei wella a'i leihau ar gyfer prosiectau’r
dyfodol.

b. Herio’n gadarn yr achosion busnes sy'n dibynnu ar arbedion sylweddol
o dechnoleg effeithlonrwydd ynni yn yr asesiad cost oes gyfan; ac

c. annog ysgolion i asesu eu defnydd o ynni pan fydd yr adeilad yn cael ei
ddefnyddio am y tro cyntaf ac yna'n flynyddol i sicrhau eu bod yn elwa
o'r arbedion rheolaidd a ragwelir mewn costau ynni.

Ymateb: Derbyn
Dyddiad Cwblhau: Gorffennaf 2018
Goblygiadau Ariannol: £ dim

a) Gwnaed gwaith i fynd i'r afael &'r argymhelliad hwn. Paratowyd Canllaw
Arferion Gorau a'i gyflwyno i bartneriaid mewn tri digwyddiad seminar a
gynhaliwyd ym Mai 2017. Paratowyd y Canllaw drwy Adeiladu Rhagoriaeth
yng Nghymru mewn ymgynghoriad a'r diwydiant adeiladu. Mae gwelliannau
pellach wedi’'u gwneud i’'n Canllawiau Achosion Busnes i ystyried
datblygiadau diweddar. Fe'i cyhoeddwyd ym mis Mai 2018.

b) Caiff yr holl achosion busnes a dderbynnir eu harchwilio gan economegydd yn
ystod y broses asesu i sicrhau bod elfen gwerth am arian y prosiectau yn cael
ei herio’'n gadarn, ac yn cynnwys ystyriaeth o gost oes gyfan y prosiect ac yn
nodi gostyngiadau cost posibl o ganlyniad i'r gwaith adeiladu. Mae ein
heconomegwyr wedi cynnal tri digwyddiad Hyfforddiant Achos Economaidd ar
gyfer ein partneriaid cyflenwi, gan wella eu dealltwriaeth o'r gofynion clir y
dylai Achosion Busnes ddangos gwerth am arian.

c) Mae adolygiad o 6l-ddaliadaeth wedi'i ddatblygu sy'n casglu amrywiaeth o
wybodaeth, gan gynnwys y defnydd o ynni sy’'n cael ei ragweld mewn adeilad
newydd neu adeilad sydd wedi'i adnewyddu, a'r defnydd go iawn adeg ei
ddefnyddio i sicrhau bod arbedion yn cael eu gwneud yn unol a disgwyliadau.
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Mae'r adolygiad wedi cael ei dreialu gyda nifer o ysgolion, gyda’r bwriad 0’i
gyflwyno ymhellach erbyn Gorffennaf 2018.

Argymhelliad Saith

Mae dadansoddiad o gostau prosiectau Band A sydd wedi’u cwblhau yn
dangos amrywiad sylweddol yng nghyfanswm y costau yn ogystal & chostau
TGCh a chostau gosod a chyfarpar. Mae ysgolion newydd wedi rhagori ar
uchafswm safonau’r diwydiant o 7-10%. Mae rhai prosiectau yn defnyddio dull
a elwir yn Fodelu Gwybodaeth Adeiladu yn ystod y cyfnodau cynllunio ac
adeiladu, a dangosodd hynny ei fod yn cyflawni arbedion amser a chost yn
ogystal a gwella ansawdd. Dylai LIlywodraeth Cymru adeiladu ar y gwaith a
wnaed eisoes i:

a.

ddod i gytundeb a chynghorau, partneriaid eraill a chynrychiolwyr y
diwydiant ynglyn &’r opsiynau i ddod & mwy o safoni i'r prosiectau, gan
gynnwys arwynebedd llawr ac elfennau'r gwaith adeiladu;

ei wneud yn ofynnol i ddefnyddio Modelu Gwybodaeth Adeiladu mewn
prosiectau o fewn y rhaglen; a

darparu canllawiau manylach ynglyn a lefel y TG, y gosodiadau, y
ffitiadau a’r cyfarpar y gellir eu hariannu o'r rhaglen i sicrhau cysondeb
rhwng prosiectau.

Ymateb: Derbyn
Dyddiad Cwblhau: Mawrth 2019
Goblygiadau Ariannol: £ dim

a)

b)

Daethpwyd i gytundeb & phartneriaid awdurdodau lleol ar faint a chost safonol
ysgolion newydd a gaiff eu hariannu gan Lywodraeth Cymru o fewn y
Rhaglen. Mae'r safon hon yn seiliedig ar y meintiau a nodwyd gan BB98 a
BB99. Mae'r gost fesul metr sgwar yn cynnwys yr holl waith uwchben y
ddaear, yn ogystal ag is-strwythur, costau cynllunio a gwaith allanol. Mae'r
gwaith hwn yn cael ei ymestyn i nodi cost safonol ar gyfer addysg bellach,
sy'n gweld mwy o amrywiaeth yn y mathau o adeiladau sydd eu hangen i
ddarparu addysg academaidd a galwedigaethol.

Rydym yn cytuno i gynnwys y gofyniad am Fodelu Gwybodaeth Adeiladu a
bydd Rhaglen Band B yn cael ei datblygu ar y sail honno. Mae'r sefyllfa yn
cael ei hystyried ar lefel Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd ac rydym yn rhan
o'r tim traws-portffolio sy'n bwrw ymlaen &’r gwaith hwn.

Rydym wedi cynnig canllawiau ynglyn &’r buddsoddiad mwyaf y gellir ei
wneud o'r Rhaglen, fesul disgybl, ar gyfer gosodiadau, ffitiadau, cyfarpar a
TG. Y rheswm rydym wedi defnyddio cost fesul disgybl, yn hytrach na
manyleb, yw mai mater polisi yw hwn i awdurdodau lleol/sefydliadau addysg
bellach. Yn ogystal, gan fod TG yn faes sy’n symud mor gyflym, mae'n
debygol y byddai unrhyw ganllawiau o'r fath yn dyddio’n gyflym.
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Argymhelliad Wyth

Ceir tystiolaeth nad yw'r fframweithiau caffael rhanbarthol yn gweithredu yn ol
y bwriad, gyda pheth dyblygu a lle na welir cynghorau yn mabwysiadu arferion
da mewn dulliau caffael. Dylai LIlywodraeth Cymru:

a.

sicrhau bod cynghorau yn mabwysiadu arferion da o ran yr adeiladu
gyda rhagdybiaeth o blaid cynllunio ac adeiladu (ar wahan i brosiectau
sy’n cael eu hariannu drwy'r Model Buddsoddi Cydfeddiannol);
gwella’r broses gyfathrebu a’r diwydiant ynglyn ag amseriad tebygol a
maint y gwaith o dan y fframweithiau;

deall a mynd i'r afael &'r rhesymau pam bo rhai cynghorau'n cynnal
ymarferion cyn tendro er gwaetha’r ffaith bod contractwyr eisoes wedi
mynd drwy'r un broses i ymuno a’r fframweithiau; ac

. ymgysylltu & rhanddeiliaid, gan gynnwys cynghorau a'r diwydiant

adeiladu, i ddatblygu a chwblhau'r fframwaith caffael yng ngoleuni'r
newidiadau i Fand B.

Ymateb: Derbyn
Dyddiad Cwblhau: Mawrth 2019
Goblygiadau Ariannol: £ dim

a)

b)

d)

Mae Llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu safonau gofod a chostau fydd yn
annog arferion gorau ymhlith awdurdodau lleol. Rydym yn falch o annog dull
cynllunio ac adeiladu, ond rydym yn cydnabod na fydd hyn yn briodol i bob
awdurdod.

Cynhaliwyd proses ymgysylltu &'r diwydiant ym mis Hydref 2017, a oedd yn
cynnwys gwybodaeth ynglyn ag amseru a maint tebygol y Model Buddsoddi
Cydfeddiannol. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid i ddeall eu
hamserlenni buddsoddi yn eu Rhaglenni a ariennir gan gyfalaf, a fydd yn
llywio’r buddsoddiad arfaethedig ar gyfer y fframweithiau rhanbarthol, sy’n
cael eu rheoli a'u gweithredu gan awdurdodau lleol.

Mae nifer o resymau pam mae rhai awdurdodau yn awyddus i gynnal
ymarferion cyn tendro. Y mwyaf cyffredin o'r rhain yw pan fydd yr awdurdod
yn dymuno llunio nifer o gynlluniau i'w caffael gyda'i gilydd. Pan ddefnyddir y
dull hwn, mae ymarfer cyn tendro yn sicrhau nad oes unrhyw sialensiau
caffael petai'r llwybr hwnnw’'n cael ei ddewis. Rydym yn parhau i weithio
gyda'n partneriaid i ddeall y llwybrau caffael gwahanol sydd ar gael o fewn y
fframweithiau presennol a byddwn yn gweithio gyda'r Fframweithiau i ddeall a
oes angen unrhyw newidiadau er mwyn caniatau i hyn ddigwydd heb y cam
ychwanegol hwn.

Mae Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn hyrwyddo'r
defnydd o'r tri fframwaith rhanbarthol ar gyfer cyflwyno prosiectau cyfalaf. Mae
swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r awdurdodau lleol arweiniol sy'n rheoli'r
fframweithiau ac yn ymgysylltu &'r holl randdeiliaid sy'n gysylltiedig & darparu
adeiladau ysgol. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid i sicrhau bod y

14



fframweithiau caffael yn briodol ar gyfer ein Rhaglen Band B. Bydd hyn yn
cynnwys cael tystiolaeth gan awdurdodau bod y Fframweithiau ar waith.

Argymhelliad Naw

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi sefydlu’n gliriach nag yn y gorffennol pa
fuddion y mae eisiau eu cyflawni drwy'r rhaglen. Mae wedi sefydlu set o
dargedau ar wahan ar gyfer y gadwyn gyflenwi leol, prentisiaethau a
hyfforddiant ac ymgysylltiad STEM gydag ysgolion.

Mae hefyd yn glir mai blaenoriaeth y dyfodol fydd gwneud defnydd mwy
cymunedol o adeiladau ysgol. Er mwyn cynyddu'r buddion ehangach sy'n
deillio o fuddsoddi yn y rhaglen, dylai LIywodraeth Cymru:

a.

b.

sicrhau bod ei thargedau ar gyfer prosiectau yn parhau i gael eu
hymestyn dros amser;

hyrwyddo arferion da wrth gyflawni buddion cymunedol, er enghraifft,
drwy ddiweddaru gwefan Ysgolion yr 21ain Ganrif, rhwydweithiau
rhanbarthol a digwyddiadau rheolaidd ar gyfer y diwydiant; ac
adolygu sut gellir mynd i'r afael &'r rhwystrau a nodwyd i gynyddu’r
defnydd cymunedol o adeiladau ysgolion ym Mand B y rhaglen.

Ymateb: Derbyn
Dyddiad Cwblhau: Mawrth 2019
Goblygiadau Ariannol: £ dim

a)

b)

Rydym yn cytuno y dylai targedau barhau i gael eu hymestyn a byddant yn
cael eu hadolygu dros amser.

| hwyluso'r broses o rannu arferion gorau, cynhaliodd Llywodraeth Cymru dair
seminar ym mis Mai 2017 mewn partneriaeth ag Adeiladu Rhagoriaeth yng
Nghymru i ddiweddaru partneriaid ar nifer o bynciau, gan gynnwys buddion
cymunedol. Roedd y seminarau hefyd yn cynnwys cyfleoedd i rwydweithio a
rhannu arferion gorau. Byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid i
hyrwyddo dull cyson ac mae ein gwefan yn cael ei diweddaru i gyhoeddi
deunyddiau ychwanegol sy'n ymwneud ag arferion da a chanllawiau
diwygiedig. Trefnwyd tair seminar arall ar gyfer Mehefin 2018 i atgyfnerthu’r
negeseuon ynglyn & buddion cymunedol, defnydd cymunedol o asedau, a
thargedau.

Mae cynnydd mewn mynediad cymunedol i adeiladau ysgolion yn flaenoriaeth
a nodwyd ym Mand B, gydag Amcan Buddsoddi i wella hyblygrwydd asedau.
Mae cynigion ar gyfer prosiectau Band B yn cael eu datblygu a byddwn yn
parhau i weithio gyda phartneriaid i sicrhau bod rhwystrau diwylliannol ac
ymarferol yn cael eu goresgyn i gynyddu'r defnydd o asedau. Gallai hyn
gynnwys amrywiaeth o gamau gweithredu, gan gynnwys cynllunio ysgolion i
ddarparu mynediad ar wahan i'r gymuned, a chyflwyno cymalau ‘cymryd yn 6l
mewn contractau — felly os bydd arian ychwanegol yn cael ei roi ar gyfer
gofod cymunedol, caiff yr arian ei gymryd yn 6l os na chaiff ei ddefnyddio aty
diben hwn.
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Mae Grwp Gorchwyl a Gorffen wedi'i sefydlu gydag aelodaeth ar draws
portffolios a sectorau. Pwrpas y griwp yw egluro trefniadau cyllido canolfannau
dysgu cymunedol a chanolfannau cymunedol, sy'n rhan annatod o’'r defnydd y
mae’r gymuned ehangach yn ei gael yn ein hysgolion a'n colegau; nodi a
goresgyn rhwystrau rhag cynnydd; a lledaenu arferion gorau. Bydd y grivp yn
cynhyrchu canllawiau diwygiedig, sy'n cynnwys help i oresgyn rhwystrau; a
nodi a chyflwyno nifer o brosiectau peilot i brofi ein ffordd o weithio.

Argymhelliad Deg

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi trefniadau ar waith am gymorth technegol i'r
rhaglen. Mae wedi cryfhau capasiti ei dim ei hun drwy recriwtio arbenigwyr
mewn cyllid cyhoeddus-preifat. Mae hefyd yn sefydlu contractau fframwaith i
ddarparu cymorth technegol i gynghorau. O ystyried y newidiadau technegol
i'r rhaglen o dan Fand B, dylai LIywodraeth Cymru, ar ddiwedd 2018, gynnal
adolygiad llawn i weld a yw'r trefniadau yn gweithio wrth:

a. ddarparu’r arbenigedd technegol sydd ei angen ar Lywodraeth Cymru i
reoli a goruchwylio'r rhaglen; a

b. rhoi’r cymorth technegol sydd ei angen ar gynghorau i gynllunio a
chyflwyno'r rhaglen yn lleol.

Ymateb: Derbyn
Dyddiad Cwblhau: Rhagfyr 2018
Goblygiadau Ariannol: £ dim

a. Rydym yn adeiladu capasiti ac arbenigedd yn Nhim Rhaglen Ysgolion ac
Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif o fewn Llywodraeth Cymru. Penodwyd
Cyfarwyddwr Rhaglen MBC ac Arweinydd Cyllid; ynghyd ag arbenigedd
adeiladu a secondiwyd o awdurdod lleol Bro Morgannwg. Bydd capasiti'r tim
yn parhau i gael ei gryfthau wrth i'r broses o ddrafftio’r fanyleb dechnegol a’r
dogfennau caffael fynd rhagddi. Rydym hefyd wedi cael gwybod bod
fframweithiau technegol ar waith yn Llywodraeth Cymru fydd yn galluogi
cefnogaeth dechnegol ychwanegol ar gyfer y rhaglen gyfalaf lle bo angen.

b. Rydym wedi penodi ymgynghorwyr technegol i raglen y MBC. Byddant yn
darparu'r arbenigedd a'r cymorth technegol angenrheidiol i gyflwyno
cynlluniau’r MBC ar lefel rhaglen ac ar lefel leol. Mae gwaith wrthi’n cael ei
wneud ar sut bydd yr ymgynghorwyr technegol yn cydweithio ag awdurdodau
lleol unigol a sefydliadau addysg bellach i sicrhau bod y lefel gywir o gymorth
technegol yn cael ei rhoi i ddatblygu a chyflwyno cynlluniau’r MBC.



Atodiad B

Mae’r tablau a ddarparwyd adeg adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru wedi cael eu
diweddaru i adlewyrchu sefyllfa bresennol y Rhaglen ar ddiwedd mis Mai 2018.

Costy

rlc\)“sfizrc{au InEgEn 3 NI rglgizrc%/au
Cyngor P a cytunwyd prosiectau a P a
. arni meradwywyd

gynlluniwyd (€ miliynau) gy ywy gwblhawyd
Ynys Mon 5 33.7 3 2
Blaenau Gwent 4 20.3 4 2
Pen-y-bont ar
Ogwr 6 43.0 6 4
Caerffili 6 56.5 5 3
Caerdydd 24 164.1 24 18
Sir Gar 16 87.4 11 6
Ceredigion 5 40.0 4 2
Conwy 4 194 4 3
Sir Ddinbych 8 92.3 8 5
Sir y Fflint 4 64.2 4 2
Gwynedd 7 51.5 6 5
Merthyr Tudful 2 19.0 1 1
Sir Fynwy 3 93.4 3 2
Castell-nedd Port
Talbot 6 123.1 6 2
Casnewydd 6 51.8 6 3
Sir Benfro 10 121.5 9 5
Powys 7 79.5 5 2
Rhondda Cynon 11 160.9 11 3
Taf
Abertawe 11 51.3 9 7
Torfaen 9 86.1 9 5
Bro Morgannwg 8 31.9 8 7
Wrecsam 9 22.3 8 6
Cyfanswm 171 1513.1 154 95
ysgolion
Addysg bellach 9 105.9 9 5
YU 180 1618.9 163 100

rhaglen
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Ysgol arbennig

A neu uned Ddim yn Cyfanswm
Cyngor Cynradd Uwchradd Ol-16 cyfeirio h_ysbys/heb rhagleny
disgyblion ei ddyrannu cyngor

Ynys Mon 31.5 2.3 33.7
Blaenau Gwent 18.0 2.3 20.3
Pen-y-bont ar Ogwr 27.8 10.8 4.4 43.0
Caerffili 27.2 28.5 0.8 56.5
Caerdydd 84.6 79.5 164.1
Sir Gar 56.2 29.2 2.0 87.4
Ceredigion 5.3 34.7 40.0
Conwy 17.1 2.3 19.4
Sir Ddinbych 24.4 67.9 92.3
Sir y Fflint 6.7 27.9 29.6 64.2
Gwynedd 23.9 14.6 13.0 515
Merthyr Tudful 7.0 12.0 19.0
Sir Fynwy 4.6 88.8 93.4
Castell-nedd Port Talbot 55.2 67.9 123.1
Casnewydd 4.8 32.0 14.0 0.9 51.8
Sir Benfro 36.4 81.2 4.0 121.5
Powys 34.8 44.8 79.5
Rhondda Cynon Taf 25.7 135.2 160.9
Abertawe 26.5 24.8 51.3
Torfaen 30.1 36.0 20.0 86.1
Bro Morgannwg 10.9 0.3 20.7 31.9
Wrecsam 19.8 2.5 22.3
CHUEISLI Y HERlEn 578.3 823.0 74.3 33.4 4.0 1,513.1

genedlaethol
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